



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ**

Νεστόριο, 13-11-2024  
Αρ. Πρωτ. 6594

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ** : Νεστόριο  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : Γούτσα Αικατερίνη  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 2467 3 52327  
**FAX** : 2467 0 31242  
**E-mail:** kgoutsa@0807.syzefkis.gov.gr

**ΠΡΟΣ:**

1. Δήμαρχο κ. Γκοσλιόπουλο Χρήστο
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**( παρ. 5 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 )**

**Καλείστε στις 14 Νοεμβρίου 2024** ημέρα **Πέμπτη** και από ώρα **13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.** να συμμετάσχετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα **συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου** , η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και το άρθ.11 του Ν.5043/2023 (υπ'αρ. 488/2023 εγκύκλιος ΥΠΕΣ ) και την αριθμ. 98/2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**

ΘΕΜΑ 1 <sup>ο</sup>	Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΔΔ ΚΟΤΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» Ανάδοχος : ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ Αρ.Μελ. έργου : 09/2013
---------------------	---

Η συνεδρίαση φέρει το χαρακτήρα του έκτακτου και κατεπείγοντος σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- α). Το με αρ.πρ.7459/18-08-2023 συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Νεστορίου ,
- β). Ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται την 18-08-2024,
- γ). Το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου καθυστέρησαν επειδή έπρεπε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος καλής λειτουργίας του νέου δικτύου ύδρευσης που κατασκευάστηκε στον οικισμό από άλλη εργολαβία του Δήμου και έχοντας υπ' όψη ότι η πλήρωση του νέου δικτύου που ήταν αναγκαία για την συνέχιση του ελέγχου παρουσίασε καθυστερήσεις λόγω των μειωμένων ποσοτήτων νερού με το οποίο τροφοδοτείται το νέο δίκτυο και τέλος
- δ) έχει δοθεί οριακή προθεσμία τριών (3) μηνών (με αναθεώρηση) εκτέλεσης των εργασιών του έργου , η προθεσμία της οποίας λήγει στις 18-11-2024 .

**ε) Το γεγονός ό,τι ο παρών Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.**

Η Εισήγηση του θέματος θα σταλεί ηλεκτρονικά καθώς και η πρόταση επί της οποίας θα κληθείτε να ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά ή να δηλώσετε αποχή από την ψηφοφορία ή λευκή ψήφο.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση καθώς και την τοποθέτηση σας – ψήφο σας 1) για την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και 2)για την επί του θέματος της πρόσκλησης τηλεφωνικά στο 6934438390 & 24670 31204 κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι από ώρα 13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.

**Η Πρόεδρος**

**Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ανδρομάχη Σουκαλοπούλου**