



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2020ΕΠ00510034**

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: € 210.287,68 (πλέον Φ.Π.Α.)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ																					
Εργασία	Μήνες																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών	■	■	■																		
Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις				■	■	■	■														
Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες					■	■	■	■													
Απογραφή υδροσημείων και σημείων υδροληψίας					■	■	■	■													
Μετρήσεις στάθμης									■												
Δειγματοληψία Νερού και Αποστολή στο Εργαστήριο για Ανάλυση										■											
Εκτέλεση Χημικής - Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερού										■	■										
Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Ροής Υπόγειων Υδροφορέων										■	■	■	■	■	■						
Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Διασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφόρα												■	■	■	■	■	■				
Σύνθετος Υδρογεωλογικός Χάρτης															■	■	■	■			
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ																			■	■	■

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Καθαρός χρόνος εκπόνησης αντικειμένου σύμβασης Καθαρός χρόνος εκπόνησης επιμέρους μελετών & εργασιών Ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων

Νεστόριο, 08-06-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΑΓΝΗ ΓΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Έργων-Μελετών & Υπηρεσιών



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ